
Umsetzung Energiekonzept 2020 Stand:
1. Bauabschnitt Bauablaufplan

2021 KW 25 KW 26 KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40 KW 41 KW 42 KW 43 KW 44 KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49 KW 50 KW 51 KW 52
von 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09. 27.09. 04.10. 11.10. 18.10. 25.10. 01.11. 08.11. 15.11. 22.11. 29.11. 06.12. 13.12. 20.12. 27.12.

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
bis 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09. 17.09. 24.09. 01.10. 08.10. 15.10. 22.10. 29.10. 05.11. 12.11. 19.11. 26.11. 03.12. 10.12. 17.12. 24.12. 31.12.

Baustelleneinrichtung
Tiefbau (Wasser/Abwasser, Elektro, Zäune, 
Schotter)
Aufbau Provisorien
Aufbau Container

KA
M Aufbau/Anschluss Provisorien Heizung für 

Geb. 09, 16 und WHH x x

Tiefbau und Rohrleitungsverlegung

Anbindung der Wohnheime an das GETEC Netz
Rohrleitungen x x
Kanal am Geb. 26
Einbau Absperrung Zuleitung GETEC x
Tiefbau ‐ Kanalöffnungen  x x
Demontage der Kanalleitungen x x x
Verlegung der neuen Rohrleitungen (H) x x x x
Verlegung der neuen Rohrleitungen (K)
BA 1.1 (Geb. 29/30/26‐27)
Tiefbau x x x x x x x x x
Rohrleitungen x x x x
LWL ‐Verkabelung x x x x

BA 1.2 (Geb. 28/25/32/31)
Tiefbau x x x x x x x x x x
Rohrleitungen x x x x
LWL ‐Verkabelung x x x x

Demontage in den Gebäuden
BA 1.1
Geb. 29 x x
Geb. 30 x x
Geb. 26 x x x
Geb. 27 x x
BA 1.2
Geb. 28 x x
Geb. 25 x x
Geb. 32 x x
Geb. 31 x x
Aufbau der Stationen Heizung (HAST):
BA 1.1
Geb. 29 x x x x x x x x x x x
Geb. 30 x x x x x x x x x x x
Geb. 26 x x x x x x x x x x x
Geb. 27 x x x x x x x x x x x
BA 1.2
Geb. 28 x x x x x x x x x x x x
Geb. 25 x x x x x x x x x x x x
Geb. 32 x x x x x x x x x x x x
Geb. 31 x x x x x x x x x x x x
Mikrorohr/Innenkabel in den Gebäuden
BA 1.1
Geb. 29 x x x
Gebäudeeinführung x

Geb. 30 x
Gebäudeeinführung x

Geb. 26 x x x x x x x x x x x
Gebäudeeinführung x

Geb. 27 x x x x x x x x x x x
Gebäudeeinführung x

BA 1.2
Geb. 28 x
Gebäudeeinführung x

Geb. 25 (Innenkabel, kein Mikrorohr) x x x
Gebäudeeinführung x

Geb. 32 x x x
Gebäudeeinführung x

Geb. 31 x x x x
Gebäudeeinführung x
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LWL Einblasen und anschließen x x x x
Inbetriebnahme und Einweisung x x x

Verlegung Rohrleitungen Heizung (+Kälte) in 
den Gebäuden
BA 1.1
Geb. 29 x x x x x x x x x x
Geb. 30 x x x x x x x x x x
Geb. 26 x x x x x x x x x x
Geb. 27 x x x x x x x x x x
BA 1.2
Geb. 28 x x x x x x x x x x x
Geb. 25 x x x x x x x x x x x
Geb. 32 x x x x x x x x x x x
Geb. 31 x x x x x x x x x x x
Gebäudeautomation

Elektromontagen Beleuchtung nach Erfordernis x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Aufbau der Kälte Stationen (HAST)
BA 1.1
Geb. 29 x x x x x
Geb. 30 x x x x x
Geb. 26 x x x x x
BA 1.2
Geb. 28 x x x x x
Geb. 25 x x x x x
Geb. 31 x x x x x
Verlegung der Kälte Rohrleitung und 
Anbindung an Bestand in den Gebäuden
BA 1.1
Geb. 29 x x x x x
Geb. 30 x x x x x
Geb. 26 x x x x x
BA 1.2
Geb. 28 x x x x x
Geb. 25 x x x x x
Geb. 31 x x x x x
Gebäudeautomation

Bauliche Maßnahmen
BA 1.1
Durchbrüche x x x x x x x
Gebäudeeinführungen x x x
Herrichtung Räume Geb. 29 x x x
BA 1.2 
Durchbrüche x x x x x x x
Gebäudeeinführungen x x x x x
Herrichtung Raum Geb. 31 x x

Wiederaufnahme Wärmeversorgung
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