



Ifd-Nr.	Plan-Nr.	Index	Bezeichnung / Änderung	Erstelldatum	Bearbeiter	Maßstab	Format	Dateiname	Versanddatum	Bauherr		ITG		BU HDL		Diverse		assmann.project	Bemerkung
										Daten	Papier	Daten	Papier	Daten	Papier	Daten	Papier		
1	96_0_000_XXX_3000_U		Grundriss Erdgeschoss	01.12.17		50	A0	revit 17	12.01.18			x							pdf/dwg
									27.04.18										VE 1
									15.06.18										VE 2.1
		00		09.07.18					09.07.18					x	1x				
		01							13.08.18										VE 2.1.1/ 2.1.2
		01							12.01.18			x							VE 2.7
		01							12.09.18										VE 2.3
		01							19.11.18										VE 2.5/2.7
		01							28.11.18							x			MB Quednow
		01							29.11.18					x					
		01							30.11.18							x			S+T Fassaden
		02		29.01.19					30.01.19					x					als Deckblatt
		02							01.02.19							x			Schneider
		02							01.03.19							x			Block
		03		25.03.19					28.03.19							x			VE 2.9
2	96_0_001_XXX_3000_U		Grundriss Obergeschoss	01.12.17		50	A0		12.01.18			x							pdf/dwg
									27.04.18										VE 1
									15.06.18										VE 2.1
		00		09.07.18					09.07.18					x	1x				
		00							13.08.18										VE 2.1.1/ 2.1.2
		00							12.01.18			x							VE 2.7
		00							12.09.18										VE 2.3
		00							19.11.18										VE 2.5/2.7
		00							28.11.18							x			MB Quednow
		00							30.11.18							x			S+T Fassaden
		00							01.02.19							x			Schneider
		00							28.03.19							x			VE 2.9



Ifd-Nr.	Plan-Nr.	Index	Bezeichnung / Änderung	Erstelldatum	Bearbeiter	Maßstab	Format	Dateiname	Versanddatum	Bauherr		ITG		BU HDL		Diverse		assmann.project	Bemerkung
										Daten	Papier	Daten	Papier	Daten	Papier	Daten	Papier		
3	96_0_DAC_XXX_3000_U		Grundriss Dachaufsicht	01.12.17		50	A0		12.01.18			x							pdf/dwg
									27.04.18										VE 1
									15.06.18										VE 2.1
		00		09.07.18					09.07.18					x	1x				VE 2.1.1/ 2.1.2
		00							13.08.18										VE 2.1.1/ 2.1.2
		00							01.02.19							x			Schneider
4	96_0_1-1_XXX_3000_U		Schnitt 1-1	01.12.17		50	594x1000		12.01.18			x							pdf/dwg
									27.04.18										VE 1
									15.06.18										VE 2.1
		00		09.07.18					09.07.18					x	1x				VE 2.1.1/ 2.1.2
		00							13.08.18										VE 2.2
		00							15.08.18										VE 2.3
		00							12.09.18										VE 2.5
		00							19.11.18										S+T Fassaden
		00							30.11.18							x			Schneider
		00							01.02.19							x			
		01		25.03.19															



Ifd-Nr.	Plan-Nr.	Index	Bezeichnung / Änderung	Erstelldatum	Bearbeiter	Maßstab	Format	Dateiname	Versanddatum	Bauherr		ITG		BU HDL		Diverse		assmann.project	Bemerkung
										Daten	Papier	Daten	Papier	Daten	Papier	Daten	Papier		
5	96_0_2-2_XXX_3000_U		Schnitt 2-2	01.12.17		50	594x1000		12.01.18			x							pdf/dwg
									27.04.18										VE 1
									15.06.18										VE 2.1
		00		09.07.18					09.07.18					x	1x				
		00							13.08.18										VE 2.1.1/ 2.1.2
		00							15.08.18										VE 2.2
		00							12.09.18										VE 2.3
		00							19.11.18										VE 2.5
		00							30.11.18							x			S+T Fassaden
		00							01.02.19							x			Schneider
6	96_0_3-3_XXX_3000_U		Schnitt 3-3	01.12.17		50	A1		12.01.18			x							pdf/dwg
									27.04.18										VE 1
									15.06.18										VE 2.1
		00		09.07.18					09.07.18					x	1x				
		00							13.08.18										VE 2.1.1/ 2.1.2
		00							15.08.18										VE 2.2
		00							12.09.18										VE 2.3
		00							19.11.18										VE 2.5
		00							30.11.18							x			S+T Fassaden
		00							01.02.19							x			Schneider



Ifd-Nr.	Plan-Nr.	Index	Bezeichnung / Änderung	Erstelldatum	Bearbeiter	Maßstab	Format	Dateiname	Versanddatum	Bauherr		ITG		BU HDL		Diverse		assmann.project	Bemerkung
										Daten	Papier	Daten	Papier	Daten	Papier	Daten	Papier		
7	96_0_4-4_XXX_3000_U		Schnitt 4-4	01.12.17		50	A1		12.01.18			x							pdf/dwg
									27.04.18										VE 1
									15.06.18										VE 2.1
		00		09.07.18					09.07.18					x	1x				
		00							13.08.18										VE 2.1.1/ 2.1.2
		00							15.08.18										VE 2.2
		00							12.09.18										VE 2.3
		00							19.11.18										VE 2.5
		00							29.11.18					x					
		00							30.11.18							x			S+T Fassaden
		00							01.02.19							x			Schneider
		00							01.03.19							x			Block
		00																	
		01		25.03.19															
8	96_0_5-5_XXX_3000_U		Schnitt 5-5	01.12.17		50	594x594		12.01.18			x							pdf/dwg
									27.04.18										VE 1
									15.06.18										VE 2.1
		00		09.07.18					09.07.18					x	1x				
		00							13.08.18										VE 2.1.1/ 2.1.2
		00							15.08.18										VE 2.2
		00							12.09.18										VE 2.3
		00							19.11.18										VE 2.5
		00							29.11.18					x					
		00							30.11.18							x			S+T Fassaden
		00							01.02.19							x			Schneider
		00																	
		01		25.03.19															



Ifd-Nr.	Plan-Nr.	Index	Bezeichnung / Änderung	Erstelldatum	Bearbeiter	Maßstab	Format	Dateiname	Versanddatum	Bauherr		ITG		BU HDL		Diverse		assmann.project	Bemerkung
										Daten	Papier	Daten	Papier	Daten	Papier	Daten	Papier		
9	96_0_6-6_XXX_3000_U		Schnitt 6-6,7-7	01.12.17		50	594x594		12.01.18			x							pdf/dwg
									27.04.18										VE 1
									15.06.18										VE 2.1
		00		09.07.18					09.07.18					x	1x				
		00							13.08.18										VE 2.1.1/ 2.1.2
		00							15.08.18										VE 2.2
		00							12.09.18										VE 2.3
		00							19.11.18										VE 2.5
		00							28.11.18							x			MB Quednow
		00							30.11.18							x			S+T Fassaden
		00							01.02.19							x			Schneider
		00																	
10	96_0_NRD_XXX_3000_U		Gesamtansichten	01.12.17		100	594x1000		12.01.18			x							pdf
									27.04.18										VE 1
									15.06.18										VE 2.1
		00		09.07.18					09.07.18					x	1x				
		00							13.08.18										VE 2.1.1/ 2.1.2
		00							15.08.18										VE 2.2
		00							12.09.18										VE 2.3
		00							28.11.18							x			MB Quednow
		00							30.11.18							x			S+T Fassaden
		00							01.02.19							x			Schneider
		01		25.03.19															



Ifd.-Nr.	Plan-Nr.	Index	Bezeichnung / Änderung	Erstelldatum	Bearbeiter	Maßstab	Format	Dateiname	Versanddatum	Bauherr		ITG		BU HDL		Diverse		assmann.project	Bemerkung
										Daten	Papier	Daten	Papier	Daten	Papier	Daten	Papier		
##	96_0_DS0_XXX_3000_U		Deckenspiegel	04.12.17		50	A0		12.09.18										VE 2.3
			Erdgeschoss						01.02.19								x		Schneider
									01.03.19								x		Block
##	96_0_DS1_XXX_3000_U		Deckenspiegel	04.12.17		50	A0		12.09.18										VE 2.3
			1.Obergeschoss						01.02.19								x		Schneider
##	96_0_FUN_XXX_3000_U	00	Übersichtsplan Fundamentabfangung	11.06.18		50	A2												
		01		22.08.18															
		01																	
		02		22.11.18															
##																			