
Neubau Zyklotron AFU - Architektur

Haus 96 17-0-401

Plan-Nr. Bezeichnung / Änderung Dateiname Bemerkung
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1 96_0_000_XXX_3000_U Grundriss Erdgeschoss 01.12.17 50 A0 revit 17 12.01.18 x pdf/dwg
27.04.18 VE 1
15.06.18 VE 2.1

00 09.07.18 09.07.18 x 1x
01 13.08.18 VE 2.1.1/ 2.1.2
01 12.01.18 x VE 2.7
01 12.09.18 VE 2.3
01 19.11.18 VE 2.5/2.7
01 28.11.18 x MB Quednow
01 29.11.18 x
01 30.11.18 x S+T Fassaden
02 29.01.19 30.01.19 x als Deckblatt
02 01.02.19 x Schneider
02 01.03.19 x Block
03 25.03.19 28.03.19 x VE 2.9

2 96_0_001_XXX_3000_U Grundriss Obergeschoss 01.12.17 50 A0 12.01.18 x pdf/dwg
27.04.18 VE 1
15.06.18 VE 2.1

00 09.07.18 09.07.18 x 1x
00 13.08.18 VE 2.1.1/ 2.1.2
00 12.01.18 x VE 2.7
00 12.09.18 VE 2.3
00 19.11.18 VE 2.5/2.7
00 28.11.18 x MB Quednow
00 30.11.18 x S+T Fassaden
00 01.02.19 x Schneider
00 28.03.19 x VE 2.9
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3 96_0_DAC_XXX_3000_U Grundriss Dachaufsicht 01.12.17 50 A0 12.01.18 x pdf/dwg
27.04.18 VE 1
15.06.18 VE 2.1

00 09.07.18 09.07.18 x 1x
00 13.08.18 VE 2.1.1/ 2.1.2
00 01.02.19 x Schneider

4 96_0_1-1_XXX_3000_U Schnitt 1-1 01.12.17 50 594x1000 12.01.18 x pdf/dwg
27.04.18 VE 1
15.06.18 VE 2.1

00 09.07.18 09.07.18 x 1x
00 13.08.18 VE 2.1.1/ 2.1.2
00 15.08.18 VE 2.2
00 12.09.18 VE 2.3
00 19.11.18 VE 2.5
00 30.11.18 x S+T Fassaden
00 01.02.19 x Schneider
00
01 25.03.19
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5 96_0_2-2_XXX_3000_U Schnitt 2-2 01.12.17 50 594x1000 12.01.18 x pdf/dwg
27.04.18 VE 1
15.06.18 VE 2.1

00 09.07.18 09.07.18 x 1x
00 13.08.18 VE 2.1.1/ 2.1.2
00 15.08.18 VE 2.2
00 12.09.18 VE 2.3
00 19.11.18 VE 2.5
00 30.11.18 x S+T Fassaden
00 01.02.19 x Schneider

6 96_0_3-3_XXX_3000_U Schnitt 3-3 01.12.17 50 A1 12.01.18 x pdf/dwg
27.04.18 VE 1
15.06.18 VE 2.1

00 09.07.18 09.07.18 x 1x
00 13.08.18 VE 2.1.1/ 2.1.2
00 15.08.18 VE 2.2
00 12.09.18 VE 2.3
00 19.11.18 VE 2.5
00 30.11.18 x S+T Fassaden
00 01.02.19 x Schneider
00
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7 96_0_4-4_XXX_3000_U Schnitt 4-4 01.12.17 50 A1 12.01.18 x pdf/dwg
27.04.18 VE 1
15.06.18 VE 2.1

00 09.07.18 09.07.18 x 1x
00 13.08.18 VE 2.1.1/ 2.1.2
00 15.08.18 VE 2.2
00 12.09.18 VE 2.3
00 19.11.18 VE 2.5
00 29.11.18 x
00 30.11.18 x S+T Fassaden
00 01.02.19 x Schneider
00 01.03.19 x Block
00
01 25.03.19

8 96_0_5-5_XXX_3000_U Schnitt 5-5 01.12.17 50 594x594 12.01.18 x pdf/dwg
27.04.18 VE 1
15.06.18 VE 2.1

00 09.07.18 09.07.18 x 1x
00 13.08.18 VE 2.1.1/ 2.1.2
00 15.08.18 VE 2.2
00 12.09.18 VE 2.3
00 19.11.18 VE 2.5
00 29.11.18 x
00 30.11.18 x S+T Fassaden
00 01.02.19 x Schneider
00
01 25.03.19
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9 96_0_6-6_XXX_3000_U Schnitt 6-6,7-7 01.12.17 50 594x594 12.01.18 x pdf/dwg
27.04.18 VE 1
15.06.18 VE 2.1

00 09.07.18 09.07.18 x 1x
00 13.08.18 VE 2.1.1/ 2.1.2
00 15.08.18 VE 2.2
00 12.09.18 VE 2.3
00 19.11.18 VE 2.5
00 28.11.18 x MB Quednow
00 30.11.18 x S+T Fassaden
00 01.02.19 x Schneider
00

10 96_0_NRD_XXX_3000_U Gesamtansichten 01.12.17 100 594x1000 12.01.18 x pdf
27.04.18 VE 1
15.06.18 VE 2.1

00 09.07.18 09.07.18 x 1x
00 13.08.18 VE 2.1.1/ 2.1.2
00 15.08.18 VE 2.2
00 12.09.18 VE 2.3
00 28.11.18 x MB Quednow
00 30.11.18 x S+T Fassaden
00 01.02.19 x Schneider
01 25.03.19
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## 96_0_DS0_XXX_3000_U Deckenspiegel 04.12.17 50 A0 12.09.18 VE 2.3
Erdgeschoss 01.02.19 x Schneider

01.03.19 x Block

## 96_0_DS1_XXX_3000_U Deckenspiegel 04.12.17 50 A0 12.09.18 VE 2.3
1.Obergeschoss 01.02.19 x Schneider

## 96_0_FUN_XXX_3000_U 00 Übersichtsplan Fundamentabfangung 11.06.18 50 A2
01 22.08.18
01 26.10.18 x
02 22.11.18 x Uni pdf, hmc

##
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